

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1.számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Bana Község Önkormányzata (adószám: 15730040-2-11; székhely: 2944 Bana, Jókai M. u. 18., képviseli: Toma Richárd polgármester),
– mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a

KOM-ÚT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (adószám: 23103355-2-11, székhely: 2900 Komárom, Babits Mihály utca 50/A., képviseli: Horváth Tibor ügyvezető)
– mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbiak szerint:

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Bana Község Önkormányzata Magyar Falu Program „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” keretében pályázatot nyert, Bana, Petőfi S. u. 45-47. szám alatti ingatlanok közötti szakaszon járdaépítési munkák elvégzése. A kivitelezést a KOM-ÚT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nyerte el. A vállalkozási szerzést a felek megkötötték és azt mai napon **közös megegyezéssel módosítják.**

A MÓDOSÍTÁS OKA: Az a járdaépítés engedélyköteles tevékenységnek minősül, ezért az eredeti szerződésben meghatározott határidő az engedély beszerzésnek csúszása miatt nem tartható, továbbá ezen okból következően a tevékenység a „fordított ÁFA” szabályai alá esik.

II. VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÉS A DÍJ MEGFIZETÉSE

1. A vállalkozói díj összege Bana Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021.(III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozata alapján nettó 6.279.108,- Ft +1 695 359,-Ft ÁFA (bruttó 7.974.467,- Ft, azaz: hétmillió-kilencszázhetvennégyezer-négyszázhatvanhét forint)

Az ÁFA megfizetésére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja az irányadó, azaz jelen eljárás tárgyát képező beruházás ellenértékének megfizetésére –az építési hatósági engedély-köteles tevékenységre tekintettel –a fordított ÁFA szabályai az irányadóak. Vállalkozó a nettó vállalkozási díjról állít ki számlát, és Megrendelő a nettó vállalkozási díj összegét téríti meg a Vállalkozónak. A nettó vállalkozási díj után járó ÁFA összegét a Megrendelő vállalja be és fizeti meg az adóhatóság részére.

III. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

A Vállalkozó 2021. szeptember 30. napjáig köteles az ajánlatában vállalt munkákat elvégezni.

IV. A fentnevezett szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal és értelemmel továbbra is hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írták alá.

Bana, 2021. május 26.


.....
Tomaš Richard
Megrendelő képviselőként

Kom-Út KFT.
2000 Komárom, Szabits Mihály utca 10/a.
Tel: 36 20 3 308 452
Fax: 23 103355 2-11
C: 200002-11048455

.....
Horváth Tibor
Vállalkozó képviselőként

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
pénzügyi csoportvezető

Záradék:

Jelen szerződés az eredeti szerződéssel megegyezően 4 példányban készült, amelyből három példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti. A szerződésmódosítás az aláírással egyidejűleg hatályossá válik.