VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.számú módosítása
Bana település csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

amely létrejött egyrészről a
 
Bana Község Önkormányzata
címe: 2944 Bana, Jókai Mór u. 18.
képviseli: Toma Richárd polgármester
adószám: 15730040-2-11
bankszámlaszám: 10036004-00349958-00000024
(a továbbiakban “Megrendelő”), 
 
másrészről
STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
képviseli: Szabó Dezső József és dr. Lukácsi Ildikó ügyvezetők
bankszámlaszáma: 12001008-01585162-00100005
cégjegyzékszáma: 01-09-293796
adószám: 25873982-4-43
(a továbbiakban “Vállalkozó”) között. 

1. Előzmények

1.1. A felek rögzítik, hogy Bana Község Önkormányzata (címe: 2944 Bana, Jókai Mór u. 18.) mint ajánlatkérő (Megrendelő) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 112. § alapján nyílt eljárást indított „ Bana település csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” tárgyban. Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a közbeszerzési eljárás eredményeképp 2022. november 21. napján vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött.
Az alapszerződés 6.11. pontja alapján Felek a szerződésmódosítás tekintetében tudomásul vették, hogy arra a Kbt.141.§-ában foglalt követelmények fennálása esetén van mód.


1.  A szerződésmódosítás indoka

Felek kijelentik, hogy az 1. számú szerződésmódosítás a műszaki tartalom, és így a szerződéses ár módosítására irányul. 
A műszaki tartalom módosulásának indokai:

· Vállalkozó a szerződéskötést követően megkezdte a kivitelezési munkálatokat, amely során a Rákóczi Ferenc utca 1-3-0 szakaszát kitakarította, majd ezt követően az 1-3-0 szakaszon lévő árokból a víz el tudott folyni. Ezt követően vált láthatóvá, hogy a feltárt meglévő mederburkolatok állapota megfelelő, a pangó víz elvezetését követően megálapításra került, hogy  a csőátereszek átmérője hidrológiailag jobb, mint a tervezett állapot, így ezen szakasz elbontása nem indokolt, és ez lehetővé teszi további szakaszok kivitelezését (az elamardó és többlet műszaki tartalmat jelen szerződés 1. sz. melléklete mutatja be).

· A szerződéskötést követően, a kivitelezés során lakossági észrevételek érkeztek egyes kapubejárok kivitelezésével kapcsolatban, amely lakossági észrevételeket a Megrendelp indokoltnak látta (az elamardó és többlet műszaki tartalmat jelen szerződés 1. sz. melléklete mutatja be).

· A szerződéskötést követő geodéziai felmérés más adatokat mutatott, mint a földhivatali nyilvántartás. A tervezés során földhivatali térképek alapján történt a műszaki tartalom meghatározása. A mederkotráshoz fakivágás indokolt annak érdekében, hogy a csapadékvíz elvezetése megfelelő legyen (a fakivágás költségét jelen szerződés 1. sz. melléklete mutatja be).


A szerződésmódosítás pénzügyi és gazdasági vizsgálatát követően megállapíthatóvá vált, hogy a szerződésmódosítás alapját képező dokumentumokban részletezett változások a szerződés gazdasági egyensúlyára kihatással vannak, ezért a Kbt. 141.§ (2) –(3) pontja alapján szerződésmódosításra kerül sor.


1. A szerződésmódosítás jogalapja

2. A szerződés módosítása jogszerű, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített értékhatárokat, valamint a módosítás nem ütközik a Kbt. 141. § (3) bekezdésében rögzített korlátokba, akkor a szerződés módosítása jogszerű. 

“A Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésénekrendelkezései az alábbiak:
141. § (2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) *  szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) *  A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

2.  A módosítás következtében a vállalkozói díj nettó 4.583.424,- Ft-al növekszik, amely megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjának, mivel a módosítás értéke nem éri el az uniós értékhatárt és megfelel a  b) pont nak is, mivel a módosítás eredményeképp a vállalkozói díj mértéke 7,01 %-kal változik.

2. A módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét és illeszkedik a szerződés eredeti jellegéhez. A szerződés általános jellege akkor változik meg, ha a megvalósítandó építési beruházásokat, beszerzendő árukat, vagy szolgáltatásokat mással helyettesítik, vagy alapvetően megváltoztatják a beszerzés fajtáját. A szerződés általános jellegének vizsgálata során az építési beruházás műszaki gazdasági szempontból funkcionális egységet képez és az eredetileg kitűzőtt cél megvalósítására, csapadékvíz elvezetésre irányul. A  beépített műszaki tartalom nem változatja meg a szerződés általános jellegét.

2. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (3) bekezdésének, mivel a szerződéses érték változása kizárólag jelen szerződésmódosítás keretében változik, így a módosítás következtében a megváltozott vállalkozói díj esetében is alkalmazható a Kbt. 112. § szerinti eljárásfajta, tehát a módosítás megfelel a Kbt. 141.§ (3) bekezdés második mondatában foglalt feltételnek is.

A fentiek okán a jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 141.§ kizáró körülményekbe.


1. Szerződésmódosítás

Az alapszerződés 3.2. pontja

A Szerződéses Ár nettó 64.997.806,- forint, azaz nettó Hatvannégymillió-kilencszázkilencvenhétezer-nyolcszázhat forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott összegével.

helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Szerződéses Ár nettó 69.581.230,- forint, azaz nettó Hatvankilencmillió-ötszáznyolcvanegyezer-kettőszázharminc forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott összegével.

A szerződésmódosítás alapján a műszaki tartalom az 1. sz. melléklet alapján módosul.


1. Egyéb rendelkezések

1. Az alapszerződés és 1.számú szerződésmódosítása jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban, azzal, hogy az alapszerződés és módosítása jelen szerződésmódosítással ellentétes rendelkezéseivel szemben jelen szerződésmódosításban foglaltak irányadóak.

1. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződés részét képezi, kizárólag azzal együttesen érvényes.

2. A szerződés módosítása a Felek általi – eltérő időpont esetén a későbbi – aláírás napján lép hatályba.

3. Jelen szerződés-módosítás szövege 3 számozott oldalból áll és négy (4) darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült. A szerződés-módosítás példányaiból Vállalkozót egy (1) darab, Megrendelőt három (3) darab eredeti példány illeti meg. 

Felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Bana, 2023.03........							Bana, 2023.03........

………………………………………….			……………………………………
	             Megrendelő						              Vállalkozó
   Bana Község Önkormányzata				     STRABAG Generálépítő Kft.
      Toma Richárd polgármester	     				 Szabó Dezső József és 
      dr. Lukácsi Ildikó ügyvezetők

Jogi ellenjegyző:……………………………………….

Pénzügyi ellenjegyző:…………………………………

Jogi ellenjegyzés:
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